일감

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
190	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	홈/공통		2026/11/10 01:39
189	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	영업/구매		2026/11/10 02:20
188	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	입고/물류		2026/11/10 01:39
187	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	품질/분석		2026/11/10 01:41
186	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	생산/공정		2026/11/10 01:42
185	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	LOT/재고		2026/11/10 01:44
184	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	정산/원가		2026/11/10 01:39
183	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	연구 /R&D		2026/11/10 01:54
182	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	안전/환경		2026/11/10 02:12
181	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	문서중앙화 화면개발		2026/11/10 02:15
180	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	관리		2026/11/10 01:45
179	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	인사/조직		2026/11/10 07:56
178	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	분석관리	염금성	2026/11/10 01:40
173	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	원가배부/내역	김무영	2026/11/10 01:39
172	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	공정/제품별 원가	김무영	2026/11/10 01:38
171	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	휴지통	염금성	2026/11/10 01:47
170	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	통계	염금성	2026/11/10 01:47
169	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	중요문서함	염금성	2026/11/10 02:15
168	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	공유문서함	염금성	2026/11/10 02:14
167	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	최근 조회문서	염금성	2026/11/10 01:46
166	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	내 문서함	염금성	2026/11/10 01:46
165	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	소속부서 문서함	염금성	2026/11/10 01:46
164	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	전자문서함	염금성	2026/11/10 01:46
163	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	승인/처리이력	염금성	2026/11/10 01:45
160	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	알림 설정	염금성	2026/11/10 01:45
156	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	품목 관리	염금성	2026/11/10 01:42
155	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	보류	일반	거래처 관리	양유나	2026/11/10 08:34
151	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	인사 급여 기준	이나현	2026/11/10 02:10
150	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	사내규정	이나현	2026/11/10 02:10
149	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	업무실적	이나현	2026/11/10 02:09
148	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	월간보고	이나현	2026/11/10 02:09

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
147	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	평가 결과	이나현	2026/11/10 02:09
146	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	평가서 작성	이나현	2026/11/10 02:08
145	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	평가 회차 관리	이나현	2026/11/10 02:07
144	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	임금체계 시뮬레이션	이나현	2026/11/10 02:06
143	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	임금인상 시뮬레이션	이나현	2026/11/10 02:06
142	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	급여 분석	이나현	2026/11/10 02:05
141	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	급여명세서	이나현	2026/11/10 02:05
140	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	급여 이력 보고서	이나현	2026/11/10 02:04
139	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	급여대장	이나현	2026/11/10 02:04
138	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	공제 수당 관리	이나현	2026/11/10 02:04
137	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	잔업정산	이나현	2026/11/10 02:03
136	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	면접관리	이나현	2026/11/10 02:03
135	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	채용 관리	이나현	2026/11/10 02:03
134	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	보고서 출력	이나현	2026/11/10 02:03
133	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	호봉표	이나현	2026/11/10 02:02
132	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	인력 분석	이나현	2026/11/10 02:02
131	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	입 퇴사 현황	이나현	2026/11/10 02:02
130	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	진행중	일반	승급 승진 관리	이나현	2026/11/10 07:56
128	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	작업허가 현황/ 이력	양유나	2026/11/10 02:12
127	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	승인/처리	양유나	2026/11/10 02:12
126	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	작업허가 신청	양유나	2026/11/10 01:52
125	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	자산관리	양유나	2026/11/10 01:54
124	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	과제관리	양유나	2026/11/10 01:54
123	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	연구자재 출고	양유나	2026/11/10 01:54
122	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	연구자재 입고	양유나	2026/11/10 01:53
121	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	LOT별 원가	김무영	2026/11/10 01:38
120	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	매출통합조회	김무영	2026/11/10 01:38
119	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	매출전표 관리	김무영	2026/11/10 01:37
118	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	원자재 매입현황	김무영	2026/11/10 01:34
117	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	매입정산 현황	김무영	2026/11/10 01:35
116	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	매입전표 관리	김무영	2026/11/10 01:35
115	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	재고비교	염금성	2026/11/10 01:44
114	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	귀금속 수불	김무영	2026/11/10 01:37

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
113	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	재고 수불	김무영	2026/11/10 01:37
112	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	LOT 재고현황	염금성	2026/11/10 01:43
111	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	LOT 통합추적	김무영	2026/11/10 01:35
110	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	폐기물 관리	염금성	2026/11/10 01:42
109	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	부자재 관리	염금성	2026/11/10 01:42
108	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	작업 실적 조회	염금성	2026/11/10 01:41
107	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	생산작업 진행 관리	염금성	2026/11/10 01:41
106	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	생산작업 등록	염금성	2026/11/10 01:40
105	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	생산의뢰	염금성	2026/11/10 01:40
104	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	시험성적서	염금성	2026/11/10 01:41
102	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	월마감관리	김무영	2026/11/10 01:39
101	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	출고 현황	양유나	2026/11/10 01:51
100	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	출고 처리	양유나	2026/11/10 01:51
99	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	재고실사	염금성	2026/11/10 01:44
98	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	재고이동	염금성	2026/11/10 01:44
97	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	입고 적치	염금성	2026/11/10 01:43
96	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	재고 위치 현황	염금성	2026/11/10 01:43
95	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	원자재 입고 현황	양유나	2026/11/10 01:50
93	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	차량관리	양유나	2026/11/10 01:50
92	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	시세 환율	양유나	2026/11/10 01:51
91	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	구매정산 현황	양유나	2026/11/10 01:50
90	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	구매정산 처리	김무영	2026/11/10 01:34
89	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	구매정산 대상 목록	양유나	2026/11/10 01:49
88	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	세금계산서 조회	김무영	2026/11/10 01:36
87	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	세금계산서 발행	김무영	2026/11/10 01:36
84	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	견적 확정 관리	양유나	2026/11/10 01:49
83	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	견적서 조회	양유나	2026/11/10 01:48
82	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	견적서 작성	양유나	2026/11/10 01:48
78	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	보류	일반	업무일지	양유나	2026/11/05 06:57
74	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	통합대시보드	김무영	2026/11/10 01:39
69	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	설계	진행중	일반	데이터베이스 구축	윤도훈	2026/10/15 03:46
66	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	보류	일반	2-Factor 인증(MFA) 테스트	김무영	2026/10/28 09:09
63	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	보류	일반	인사데이터 기반 그래프 UI 개발	염금성	2026/09/04 01:05

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
60	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	보류	일반	인프라 설치 (개발/운영서버)	김무영	2026/09/04 04:09
59	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	사업관리	예정	일반	사용자교육	송지우	2026/07/20 02:45
58	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	사업관리	예정	일반	매뉴얼제작	염금성	2026/07/20 02:46
57	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	사업관리	예정	일반	안정화	송지우	2026/07/20 02:49
56	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	사업관리	예정	일반	인수테스트실시		2026/07/20 02:50
55	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	사업관리	예정	일반	소프트웨어설치	김무영	2026/07/20 02:51
54	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	사업관리	예정	일반	운영 데이터베이스 구축	유석훈	2026/07/20 02:52
53	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	사업관리	예정	일반	배포 및 이행계획 수립	송지우	2026/07/20 02:52
52	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	통합테스트	예정	일반	시스템테스트실시	염금성	2026/07/20 02:53
51	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	통합테스트	예정	일반	통합테스트실시	염금성	2026/07/20 02:53
44	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	문서중앙화		2026/10/28 09:14
39	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	ERP		2026/10/28 09:09
35	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	SFA		2026/10/28 09:09
34	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	개발	예정	일반	단위테스트 결과서 작성	김무영	2026/07/20 04:00
33	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	퍼블리싱	예정	일반	대시보드 퍼블	최희강	2026/09/01 04:54
32	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	퍼블리싱	진행중	일반	ERP 퍼블	최희강	2026/10/28 02:04
30	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	퍼블리싱	진행중	일반	퍼블리싱	최희강	2026/10/28 02:04
25	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	설계	예정	일반	테스트 설계 (SIT / UAT 시나리오)	장정희	2026/09/02 01:02
24	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	설계	진행중	일반	프로그램설계	김무영	2026/10/07 04:34
23	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	설계	진행중	일반	데이터베이스설계	윤도훈	2026/10/15 03:46
21	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	설계	진행중	일반	UI 설계	장정희	2026/09/29 01:55
16	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	분석	진행중	일반	요구사항정의	장정희	2026/09/28 01:07
15	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	사업관리	예정	일반	검수 및 종료	송지우	2026/07/20 04:18
14	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	사업관리	예정	일반	종료보고	송지우	2026/07/20 04:19
13	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	사업관리	예정	일반	시스템 인수인계	송지우	2026/07/20 04:19
12	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	사업관리	예정	일반	종료계획수립	송지우	2026/07/20 04:20
11	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	사업관리	예정	일반	2월 월간보고	송지우	2026/06/24 07:05
10	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	사업관리	예정	일반	1월 월간보고	송지우	2026/06/24 07:04
9	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	사업관리	예정	일반	12월 월간보고	송지우	2026/06/24 07:03
8	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	사업관리	예정	일반	중간보고	송지우	2026/07/20 04:21
7	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	사업관리	예정	일반	10월 월간보고	송지우	2026/06/24 07:02
6	성일하이메탈 IBS(통합업무시스템) 구축	사업관리	예정	일반	9월 월간보고	송지우	2026/06/24 07:01